

گزارش دوره اول پیشرفت
طرح "رایان کارت"

مقدمه

رایان کارت، در گام اول پس از مذاکره و ارائه طرح خود، مورد استقبال سازمان های بزرگ قرار گرفته و به انعقاد چند قرارداد منجر گردیده است. در همین راستا به تعداد و مبلغ درخواستی سازمان ها رایان کارت صادر و توزیع شده است که پیش بینی می شود در آینده نزدیک تعداد قراردادهای منعقد شده به صورت چشمگیر افزایش یابد. همچنین رایان کارت با انعقاد قرارداد و ایجاد همکاری مشترک با پذیرندگان معتبر، خدمات متنوع و ارزنده ای به دارندگان رایان کارت ارائه نموده است که تعداد پذیرندگان نیز رو به افزایش می باشد. شایان ذکر است درخواست فراخوان تامین مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ توسط سایت استار تامین انتشار یافته و در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال جاری مبلغ تامین و به حساب این شرکت واریز گردیده است. تاکنون این شرکت ۲ بخش از اصل اعتبار تامین شده، به همراه سود اختصاص یافته را با موفقیت به مشارکت کنندگان پرداخت نموده است.

شرح هزینه کرد طرح

بخشی از هزینه کردهای طرح رایان کارت در خصوص نرم افزار و پیاده سازی سرورها و همچنین تبلیغات می باشد که در مرحله اول، تبلیغات محیطی (لباس ورزشی فوتبال) باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان می باشد. شایان ذکر است در آینده نیز تبلیغات تلویزیونی و محیطی در سراسر کشور انجام می پذیرد.

رایان فناوری
RAPANTECH
تجارت الکترونیک

مورد: توسعه خدمات پرداخت

کارفرما: شرکت رایان ارتباط

مستندات: شرکت رایان ارتباط

محل انجام پروژه: دفتر مرکزی

مورد انجام خدمات: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از: ابان ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شرح خدمات	واحد اندازه گیری	مقدار	نرخ
۴۴ عدد سرویس طراحی	ساعت	۱	۴۴۰۰۰۰۰۰
نگهداری و پشتیبانی	ساعت	۱	۴۴۰۰۰۰۰۰
جمع کل			۸۸۰۰۰۰۰۰

امضاء: [Signature]

امضاء: [Signature]

www.rapantech.com

۵۱

رایان ارتباط (سهامی خاص)
رایان ارتباط
شماره ثبت: ۳۳۶۹۵۸



جدول شرح هزینه

شرح	واحد	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	مجموع
زیر ساخت فنی	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۰%			
نرم افزار اصلی	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۵%			
راه اندازی	میلیون ریال	۲۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۹,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۹%			
مجموع هزینه های فنی	میلیون ریال	۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۸%	۳۴%		
نیروی انسانی و سرپرار اداری	میلیون ریال	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۵%			
کارت	میلیون ریال	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳,۰۰۰	۹,۴۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۱۳%			
تبلیغات	میلیون ریال	۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۰%			
مجموع هزینه های اداری و عمومی	میلیون ریال	۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۶۷%	۲۷%		
مبلغ تجمعی هزینه‌ها	میلیون ریال	۱۲۳,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۳%			
نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۳۱%			

رایان ارتباط شب آهنگ (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۳۴۹۰۸

جدول پیشرفت طرح

شرح	واحد	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	مجموع
فروش کارت	میلیون ریال	۵,۵۰۰	۸۰۰		۶,۳۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۵%			
درآمد حاصل از تراکنش	میلیون ریال	۲۷۵	۱۰		۲۸۵
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴%			
کارمزد شارژ مجدد	میلیون ریال	۱,۵۰۱	۸		۱,۵۰۹
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱%			
کارمزد انتقال	میلیون ریال	۶۰	۰		۶۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۰%			
کارمزد تسویه	میلیون ریال	۳,۰۰۳	۷,۰۹۰		۱۰,۰۹۳
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۲۳۶%			
کارمزد تسهیلات	میلیون ریال	۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۲		۱۱۷,۶۱۲
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۷%			
مجموع درآمدها	میلیون ریال	۹۰,۳۳۹	۴۵,۵۲۰		۱۳۵,۸۵۹
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۰%			
نسبت پیشرفت مبلقی در طی دوره به کل دوره	درصد	۱۲%			
زیر ساخت فنی	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۰%			
نرم افزار اصلی	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۳۱,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۵%			
راه اندازی	میلیون ریال	۲۳,۰۰۰	۹,۰۰۰		۳۲,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۹%			
مجموع هزینه های فنی	میلیون ریال	۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۹۸,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۸%			
نیروی انسانی و سرپرار اداری	میلیون ریال	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰		۱۴,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۵%			
کارت	میلیون ریال	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰		۶,۴۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۱۳%			
تبلیغات	میلیون ریال	۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۵۷,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۰%			
مجموع هزینه های اداری و عمومی	میلیون ریال	۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۰		۷۷,۴۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۶۷%			
مبلغ تجمعی هزینه‌ها	میلیون ریال	۱۲۳,۰۰۰	۵۲,۴۰۰		۱۷۵,۴۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۳%			
نسبت پیشرفت مبلقی در طی دوره به کل دوره	درصد	۳۱%			
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	(۳۲,۶۶۱)	(۶,۸۸۰)		(۳۹,۵۴۱)
مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	(۳۲,۶۶۱)	(۶,۸۸۰)		(۳۹,۵۴۱)

تشریح علل انحراف از برنامه

با توجه به فضای حاکم بر کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات که به واسطه قطعی گسترده اینترنت دستخوش نوسانات جدی شده و زیر ساخت های بین الملل را مختل نموده است، عملکرد پروژه مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته است. که این موضوع موجب عدم تخصیص رایان کارت به تعداد مد نظر و کاهش درآمدهای مرتبط شامل کارمزد شارژ مجدد، کارمزد تسویه و ... گردیده است. همچنین با توجه به اینکه طرح رایان کارت در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، کارمزد انتقال در فازهای بعدی عملیاتی و تحقق خواهد یافت. لازم به ذکر است این شرکت در دوره اول خود، گردش مالی بالغ بر ۲۱۵ میلیارد ریال به صورت ماهیانه ایجاد کرده و توانسته با فروش بیش از ۱۰,۶۰۰ عدد بلیط هواپیما، قطار و هتل در قالب تورهای داخلی و خارجی نیز درآمد قابل توجهی را کسب نماید (ماهانه حدود ۲۰ میلیارد ریال). با توجه به کم بودن مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش، در خصوص فروش تور و خدمات گردشگری، در مجموع مبلغ ناچیزی از کارمزد تراکنش حاصل گردیده است.

امید است با بهره گیری از توان تیم فنی و زیرساخت های داخلی، بتوان انحراف از برنامه پیش بینی شده را در مراحل آتی جبران نمود و بهره برداری از پروژه مطابق برنامه های آتی صورت پذیرد.

شماره ثبت: ۱۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰