

گزارش پیشرفت مرحله اول

• مشخصات طرح

عنوان	شرح
نام شرکت	شرق سازه بیشمار
نام طرح	خرید تجهیزات الکتریکی عملیات اجرایی مجموعه کترینگ مکانیزه گلگهر
نماد طرح	استاسازه
حسابرس	موسسه حسابرسی آبان روش
مبلغ تامین مالی شده	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود مشارکت	۴۵ درصد علی الحساب
دوره طرح (ماه)	۱۲ ماه
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۵/۰۲/۰۷

• درباره شرکت


شرکت شرق سازه بیشمار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و به شماره ثبت ۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۵۵۹۳۶ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان زاهدان به ثبت رسیده است. شرکت شرق سازه بیشمار در سال ۱۳۸۰ با هدف پیمانکاری پایه‌گذاری شد و طی بیش از دو دهه سابقه اجرایی، بیش از ۵۰ پروژه عمرانی متعلق به بخش‌های دولتی و خصوصی را به اجرا درآورده که علاوه بر تامین سرعت عمل مورد نظر متولیان پروژه، رضایت کیفی ذینفعان را فراهم نموده است. تلاش مداوم مدیران و کارکنان شرکت بر ای نبوده تا از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید، افزایش توان مالی، فنی، نوآوری، بهبود مستمر روش‌ها و پیاده سازی الزامات ایمنی، موقعیت ممتازی را در صنعت ساخت و ساز کسب نماید.

• طرح تامین مالی جمعی

شرکت شرق سازه بیشمار در نظر دارد از طریق سکوی تامین مالی جمعی استارت‌آمین، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تامین مالی کند. عملیات پروژه به صورت همزمان در سه جبهه فعالیت میکنند. در برنامه زمان‌بندی پروژه، یک ماه آخر به تست و راه اندازی تاسیسات تخصیص داده می‌شود.

• شرح هزینه کرد طرح (سه ماهه اول)

عنوان	واحد	بهای تمام شده
دیزل ژنراتور	میلیون ریال	۱۵۶۰۰
انواع ورق و قوطی فلزی و نبشی	میلیون ریال	۲۰۰۰۰
تابلو برق توزیع فرعی	میلیون ریال	۳۰۰۰۰



• جدول پیشرفت طرح

دوره اول			
شرح	واحد	پیش‌بینی	تحقق یافته
مبلغ فروش	میلیون ریال	۷۱۰۰۰	۷۵۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد		٪۱۰۵
مبلغ تجمعی فروش	میلیون ریال	۷۱۰۰۰	۷۵۰۰۰
نسبت مبلغی دوره به کل دوره	درصد		٪۳۰
بهای تمام شده	میلیون ریال	۴۹۷۰۰	۶۵۶۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد		٪۱۳۱
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	۲۱۳۰۰	۹۴۰۰
مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	۲۱۳۰۰	۹۴۰۰

در سه ماهه اول طرح مذکور، عملکرد طرح مورد نظر تقریباً منطبق بر پیش‌بینی های اولیه بوده و کلیه برآوردهای مالی و عملیاتی با دقت محقق شده است. دستیابی به اهداف تعیین شده، حاکی از مدیریت اثر بخش منابع و اجرای به موقع برنامه های عملیاتی است. همچنین کاهش سود عمدتاً ناشی از افزایش هزینه ها و بهای تمام شده بوده که در نتیجه، حاشیه سود را کاهش داده است. با این حال، انتظار می رود در فصل های آتی، افزایش هزینه ها به تدریج در قیمت فروش و درآمد شرکت منعکس شود و در نتیجه، حاشیه سود بهبود یابد.

• تعهد و امضا:

اینجانب منصور بیشمار با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت شرق سازه بیشمار به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می‌نمایم که کلیه اطلاعات و مستندهای ارایه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. همچنین تعهد می‌نمایم که مسئولیت جبران خسارت به سکوی استارت‌آمین و مشارکت‌کنندگان از بابت ارایه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه پذیر می‌باشد.

