ونوس تجارت آکام

گزارش سوم پیشرفت

طرح تامین سرمایه در گردش جهت واردات تجهیزات برق صنعتی

شرکت ونوس تجارت آکام با توجه به موضوع فعالیت خود که مطابق با ماده ۲ اساسنامه عبارت است از واردات و صادرات و خرید و فروش تجهیزات پزشکی و صنعتی و جوش و برش و کلیه کالاهای مجاز و مطابق با توانمندی تیم مجرب خود در حوزه واردات و همچنین تیم مجرب فروش خود اقدام به انتشار فراخوان تامین مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ توسط سکوی تامین مالی جمعی استار تامین نموده که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ موفق به دریافت وجوه تامین شده توسط سرمایه‌گذاران گردید.

اصلی‌ترین عملیات اجرایی این مرحله در دراستای سیاست‌های شرکت و براورده نمودن اهداف طرح مذکور، اقدامات صورت گرفته در جهت فروش کالاهای تامین شده موضوع طرح بوده‌است که با توجه به انحراف کوچک در برنامه فروش در دوره‌های قبل طی عملکرد موفق تیم فروش این شرکت موجودی انبار کالاهای تامین شده موضوع طرح به صفر رسید.

همچنین شرکت ونوس تجارت آکام با اجرای موفق طرح طی دو فقره چک به تاریخ‌های ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ و ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مبالغ سود حاصل از مشارکت سرمایه‌گذاران هر یک به مبلغ ۷.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به سکو جهت توزیع فی مابین سرمایه‌گذاران طرح پرداخت نموده‌است و مبلغ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اصل سرمایه گردآوری شده توسط سکو جهت بازگردانی به سرمایه‌گذاران به سکو طی یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ بازپرداخت گردید. کلیه‌ی پرداخت‌های مذکور باتوجه به اجرای بدون تأخیر برنامه در زمان پیش‌بینی شده از سوی سکو انجام گردید.

شرح هزینه‌کرد طرح[2]

. این مرحله از تامین مالی اقداماتی صورت گرفته است که در ذیل به آن اشاره میشود:

عنوان	بهای تمام شده (ریال)
هزینه	۱۵۳.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع	۱۵۳.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات ارزش افزوده	۰
مبلغ پرداختی	۱۵۳.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰

جدول پیشرفت طرح[۳]

	شرح	واحد	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		مجموع	
			پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته
درامد	تعداد واردات تجهیزات برق صنعتی	عدد	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۷۵,۷۸۰	۷۵,۷۸۰
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۰۰٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪	
	تعداد فروش تجهیزات برق صنعتی	عدد	۲۵,۲۶۰	۲۱,۱۶۷	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۲۵,۲۶۰	۲۹,۳۵۳	۷۵,۷۸۰	۷۵,۷۸۰
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۸۴٪		۱۰۰٪		۱۱۶٪		۱۰۰٪	
	نرخ فروش	ریال	۷,۹۶۴,۷۹۶	۵,۳۰۶,۶۲۱	۷,۹۶۴,۷۹۶	۵,۳۰۶,۶۲۱	۷,۹۶۴,۷۹۶	۵,۵۷۸,۵۰۹	۷,۹۶۴,۷۹۶	۵,۴۱۱,۹۲۵
	مبلغ فروش	میلیون ریال	۲۰۱,۱۹۱	۱۱۲,۳۲۵	۲۰۱,۱۹۱	۱۳۴,۰۴۵	۲۰۱,۱۹۱	۱۶۳,۷۴۶	۶۰۳,۵۷۲	۴۱۰,۱۱۶
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۶٪		۶۷٪		۸۱٪		۶۸٪	
	مبلغ تجمعی فروش	میلیون ریال	۲۰۱,۱۹۱	۱۱۲,۳۲۵	۴۰۲,۳۸۱	۲۴۶,۳۷۰	۶۰۳,۵۷۲	۴۱۰,۱۱۶	۶۰۳,۵۷۲	۴۱۰,۱۱۶
	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۳۳٪	۲۷٪	۶۷٪	۶۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪		
هزینه	مجموع هزینه‌های متغیر	میلیون ریال	۴۲۵,۰۵۱	۵۵,۷۹۹	۴۲۵,۰۵۱	۱۷۵,۰۱۲	۴۲۵,۰۵۱	۱۵۳,۹۷۰	۴۲۵,۰۵۱	۳۸۴,۷۸۱
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۳٪		۴۱٪		۳۶٪		۹۱٪	
	مجموع هزینه‌های ثابت	میلیون ریال	۹,۳۹۶	۱۴,۸۸۹	۶,۵۹۷	۵,۰۶۲	۶,۵۹۷	۷۳۸	۲۲,۵۹۰	۲۰,۶۸۹
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۵۸٪		۷۷٪		۱۱٪		۹۲٪	
	مبلغ تجمعی کل هزینه‌ها	میلیون ریال	۴۳۴,۴۴۷	۷۰,۶۸۸	۴۴۱,۰۴۴	۲۵۰,۷۶۲	۴۴۷,۶۴۱	۲۰۵,۴۷۰	۴۴۷,۶۴۱	۲۰۵,۴۷۰
	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۹۷٪	۱۷٪	۹۹٪	۶۳٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪		
سود ناخالص	مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	(۲۳۳,۲۵۶)	۴۱,۶۳۷	۱۹۴,۵۹۴	(۴۶,۰۲۹)	۱۹۴,۵۹۴	۹,۰۳۸	۱۵۵,۹۳۱	۴,۶۴۶
	مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	(۲۳۳,۲۵۶)	۴۱,۶۳۷	(۳۸,۶۶۳)	(۴,۳۹۲)	۱۵۵,۹۳۱	۴,۶۴۶		

تشریح علل انحراف از برنامه[۴]

بیشترین انحرافات پیش آمده در برنامه ناشی از کاهش نرخ فروش از میزان پیش‌بینی شده می‌باشد که عامل فوق در نتیجه شرایط رکودی بازار و عدم کشش بازار جهت پذیرش قیمت‌های بالاتر کالاهای موضوع طرح می‌باشد و با توجه به انجام عمده فروش مرحله سوم طرح در سال ۱۴۰۳ و افزایش ناچیز نرخ فروش شرکت در این سال بیانگر مطلب فوق‌الذکر مبنی بر شرایط رکودی بازار تایید می‌گردد. همچنین سیاست‌های شرکت در کاهش نرخ فروش جهت نقدسازی هر چه بیشتر موجودی انبار خود در کنار سایر عوامل بیرونی جهت هدایت نقدینگی خود بقه بازارهای کمتر تحت تأثیر شرایط رکودی فعلی، توجیه کننده‌ی انحراف ایجاد شده می‌باشند.

از دیگر انحرافات دوره سوم در برنامه، کاهش هزینه‌های ثابت از مقادیر پیش‌بینی شده می‌باشد. با توجه به برنامه فروش گسترده شرکت ونوس تجارت آکام و تنوع کالاهای موضوع فعالیت، این شرکت طی دوره سوم اجرای طرح با سرشکن نمودن هزینه‌های ثابت خود شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد، بازاریابی و فروش و ... در سایر طرح‌های و برنامه‌های فروش و پخش کالایی خود و فروش سریعتر از برنامه کالای موضوع طرح موفق گردید با کاهش هزینه‌های ثابت فوق‌الذکر طرح، علی‌رغم کاهش نرخ فروش از نرخ‌های پیش‌بینی شده، الزامات سوددهی طرح را فراهم نماید.