



گزارش پیشرفت میان دوره دوم طرح تولید داروهای محلول دامی

مقدمه

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید و فروش در ماه‌های باقیمانده سال، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد. با توجه به استقبال از محصولات عرضه شده در فاز اول، به نظر می‌رسد با رفع مشکلات توضیح داده شده در بخش تشریح علل انحراف از برنامه، این امر محقق خواهد شد.

جدول پیشرفت طرح

شرح	واحد	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		دوره چهارم		مجموع	
		پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته
تعداد تولید	لیتر	۲۳,۹۸۲	۱۸,۰۰۹	۲۵,۲۱۲	۱۳,۷۷۳	۲۶,۸۰۷	۰	۲۹,۳۶۰	۰	۱۰۵,۸۰۱	۳۱,۷۸۲
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۵٪		۵۴٪		۰٪		۰٪		۳۰٪	
تعداد فروش	لیتر	۲۳,۹۸۲	۱۲,۰۰۶	۲۵,۲۱۲	۴,۱۰۰	۲۶,۸۰۷	۰	۲۹,۳۶۰	۰	۱۰۵,۸۰۱	۱۶,۱۰۶
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۰٪		۱۶٪		۰٪		۰٪		۱۵٪	
نرخ فروش	میلیون ریال	۵,۳۷۶	۵,۸۱۰	۵,۳۷۶	۵,۷۰۰	۵,۳۷۶	۰,۰۰۰	۵,۳۷۶	۰,۰۰۰	۵,۳۷۶	۱۶,۱۰۶
مبلغ فروش	میلیون ریال	۱۲۸,۹۲۷	۶۹,۷۵۵	۱۳۷,۱۹۰	۲۳,۳۷۰	۱۴۴,۳۲۹	۰	۱۵۷,۸۳۹	۰	۵۶۸,۷۸۶	۹۳,۱۲۵
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۴٪		۱۷٪		۰٪		۰٪		۱۶٪	
مبلغ جمعی فروش	میلیون ریال	۱۲۸,۹۲۷	۶۹,۷۵۵	۲۶۶,۲۱۷	۹۳,۱۲۵	۴۱۰,۹۴۷	۰	۵۶۸,۷۸۶	۰	۱,۰۳۹,۷۸۶	۹۳,۱۲۵
نسبت پیشرفت منعی در طی دوره به کل دوره	درصد	۲۳٪	-	۴۷٪	-	۷۲٪	-	۱۰۰٪	-	-	-
بابت تولید	میلیون ریال	۸۹,۲۱۸	۱۸,۰۰۹	۹۵,۱۴۴	۸۰,۹۰۸	۹۹,۶۲۸	۰	۱۰۸,۷۵۷	۰	۳۹۲,۷۴۷	۹۸,۹۱۷
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۲۰٪		۸۵٪		۰٪		۰٪		۲۵٪	
مبلغ جمعی هزینه‌ها	میلیون ریال	۸۹,۲۱۸	۱۸,۰۰۹	۱۸۴,۳۶۲	۹۸,۹۱۷	۲۸۳,۹۹۰	۰	۳۹۲,۷۴۷	۰	۱,۰۳۹,۷۸۶	۹۸,۹۱۷
نسبت پیشرفت منعی در طی دوره به کل دوره	درصد	۲۳٪	-	۴۷٪	-	۷۲٪	-	۱۰۰٪	-	-	-
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	۳۹,۷۰۹	۵۱,۷۴۶	۴۲,۰۵۶	(۵۷,۵۳۸)	۴۴,۷۰۱	۰	۴۹,۰۸۲	۰	۱۷۶,۰۳۹	(۵,۷۹۲)
مبلغ جمعی سود ناخالص	میلیون ریال	۳۹,۷۰۹	۵۱,۷۴۶	۸۲,۴۵۵	(۵,۷۹۲)	۱۲۶,۹۵۷	۰	۱۷۶,۰۳۹	۰	۱۷۶,۰۳۹	(۵,۷۹۲)

تشریح علل انحراف از برنامه

از زمان شروع تولید محصولات در کارخانه، ۱۲۰۰۶ لیتر از محصول بصورت تعهدی (بدون انجام ثبت سفارش) وارد سرزمین اصلی گردید که در دو ماه مرداد و شهریور سال جاری از طریق کانال‌های پخش در سراسر کشور توزیع و فروش رفته است. متأسفانه ادامه روند فروش با وجود عملیات بازاریابی انجام شده در مناطق مختلف که هم‌اکنون نیز در حال انجام می‌باشد، منوط به ترخیص محصول تولید شده از کیش بود که با توجه به عدم آشنایی واحدهای نظارتی منطقه آزاد (سازمان منطقه آزاد، اداره صنایع، شبکه دامپزشکی و گمرک)، عدم آمادگی زیرساخت‌های نرم‌افزاری سازمان‌های مذکور بزرگ‌ترین موانع ترخیص محصول دارویی دامی تولید شده در مناطق آزاد و همچنین وقایع غیر قابل پیش‌بینی از قبیل هک سامانه‌های مناطق آزاد و قطعی طولانی مدت شبکه مخابرات و تغییر در روند ثبت اطلاعات در سامانه دارویی سازمان دامپزشکی کشور، این امر انجام نشده و علیرغم وجود سفارشات مشتری، روند فروش متوقف گردیده است.

در خلال پیگیری‌های انجام شده، این موضوع مشخص گردید که ظاهراً مشکل بوجود آمده برای ثبت سفارشات کالاهای دامپزشکی با توجه به تغییرات در واحد فن‌آوری اطلاعات سازمان دامپزشکی کشور و تغییر شرکت‌های واردکننده را درگیر نموده و در نتیجه روند ثبت و ترخیص کالا دچار اختلال شده است، که با فشار شرکت‌های مذکور جلسه‌ای با حضور مسئولین سازمان دامپزشکی (واحد فناوری) و شرکت پیمانکار جهت رفع مشکل برگزار گردیده و مشکل در حال برطرف شدن می‌باشد.

+98 21 91 00 12 64
info@farzanegankish.com

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۳۸۴۵۶

Unit 2, 5th Flr.
Paris Center Commercial Complex
1st Golestan St., Pasdaran Ave.
Tehran-Iran P.C.: 1666913705

تهران، پاسداران، نبش گلستان اول
مجتمع تجاری و اداری پریس سنتر
طبقه پنجم، واحد ۲
کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۳۷۰۵

فرزانگان کیش
FARZANEGAN KISH



امید است با رفع ایرادات مطروحه و بر طرف شدن موانع مذکور، شرکت فرزانگان کیش در دوره‌ی بعدی گزارش‌دهی، ضمن جبران عقب‌ماندگی پیش آمده در دوره‌ی دوم، بتواند بدون مشکل عملیات برنامه‌ریزی شده برای دوره‌ی سوم خود را پیاده‌سازی نماید.

مدیر عامل

محمد مهدی ملکشاهی



+98 21 91 00 12 64
info@farzanegankish.com

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۳۸۴۵۶

Unit 2, 5th Flr.
Paris Center Commercial Complex
1st Golestan St., Pasdaran Ave.
Tehran-Iran P.C.: 1666913705

تهران، پاسداران، نبش گلستان اول
مجتمع تجاری و اداری پریس سنتر
طبقه پنجم، واحد ۲
کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۳۷۰۵

فرزانگان کیش
FARZANEGAN KISH