

کڑاڑی پیسرفت مرحلہ اول

[illegible]

• مستحضرات طريح

[illegible]

• **جوابہ سیرکت**

[illegible]

• طرح تامين مالي جمعي

[illegible]

• شرح هزیندها (از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ تا ۱۴۰۴/۰۳/۲۰)

ردیف	شرح	مبالغ (ریال)
۱۴۰۴/۳/۲۰	مبالغ تعمیرات راه اندازی و خرید دارایی ثابت مرکز راسمر از ابتدای تعمیرات ۱۴۰۴/۳/۲۰	۱۴۰۴/۳/۲۰
۱۰۱۰۱۳۳۳۵۳۸	مبالغ تعمیرات و راه اندازی مرکز راسمر از ابتدای تعمیرات ۱۴۰۴/۳/۲۰	۱۰۱۰۱۳۳۳۵۳۸
۷۲۱۲۹۱۲۴۲۶۶	سایر هزینه ها	۷۲۱۲۹۱۲۴۲۶۶
۱۷۵۵۷۲۸۸۵۶۴	جمع تعمیرات و دارایی های ثابت خریداری شده مرکز راسمر تا تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰	۱۷۵۵۷۲۸۸۵۶۴

در این دوره بخشی از هزینه ها صرف خرید تجهیزات دارایی های ثابت شامل ۱۲ عدد دستگاه دیالیز، ۱۲ عدد میز غذا شده است.

با توجه به فرایند خرید تجهیزات و راه اندازی دستگاه‌ها، شرکت در دوره اول مطابق طرح کسب و کار، سودآور نبوده است.

لازم به ذکر می باشد که پرداخت سود سرمایه گذاری مرحله اول از سود انباشته سال ۱۴۰۲ پرداخت گردیده است و همچنین پیشرفت، سود، بلند سود آفر، مرکز، دانایی، امنیت، از بهره و داری، در انتهای شهریور ۱۴۰۴ آغاز می گردد.

پرداخت اولین دوره سود علی الحساب در موعد مقرر انجام گردیده است.

- پیسٹ فرٹ طرح

در راستای تکمیل فرایند، راه اندازی تجهیزات مرکز جامع دیالیز، مطابق بررسی‌های انجام شده، شرکت خدمات خود را از شهر نور سلطان ۱۴۰۴ ارائه خواهد داد و به درمزدایی خواهد رسید.

د، صد بشتفت کار، هرگز دبالیز، رامسر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ بر اساس طرح توجیهی ۹۲٪ می باشد.

- تعهد و امضا

بنابراین، محمد مهدی سبک دست با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت خدمات درمانی رایحه بهر شهر اسلام به عنوان سرمایه‌پذیر، تأیید و تفویض می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی گزارش از هر جهت صحیح، کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع باشد. همچنین تعهد می‌نماید که استنادات جبران خسارت را بر اساس تضمین رهنی جمعیتی اسباب بازی و مشارکت تسهیل‌گران و نهاد مالی یا بابت ارائه اطلاعات کذب، جعل، تقلب، و به هر نحوی ممانعت از ادا، یا تقصیر، در پیجده سرمایه‌پذیر نباشد.

