



گزارش شماره ۲ پیشرفت طرح "پروژه هایپراپلیکیشن پرداخت واید"

مقدمه

در تیر ماه و مرداد ماه سال ۱۴۰۲ اقدامات مختلفی در بخش های اداری، کسب و کار، فنی و مارکتینگ صورت گرفته است که در ذیل به بخشی از آن اشاره می شود:

✓ سرویس کارت به کارت از بانک های اقتصاد نوین، ملی گرفته شد.	✓ قرارداد دریافت گواهی امنیتی واید با شرکت مدیریت امن الکترونیک کاشف منعقد شد و پروسه دریافت گواهی امنیتی واید آغاز گردید.	✓ قرارداد سرویس های پرداخت عوارض بزرگراهی با شرکت سپندار منعقد شد.	اداری
✓ برای جذب سرمایه گذار و هم دارندگی و هم پذیرندگی ادامه مذاکرات متعددی با بانک های بانک رسالت، ملی، ملت، سامان، پاسارگاد از سر گرفته شد.	✓ به جهت افزایش تعداد مشتریان واید، همچنان تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام، بله، رویکا، سروش، آی گپ و مایکت انجام گرفته است، ماحصل این تبلیغات جذب ۶۰,۰۰۰ مشتری و ۶,۷۰۰ پذیرنده می باشد.	✓ مشکلات گزارش شده اپلیکیشن واید رفع شد.	توسعه کسب و کار
✓ رابط کاربری و عملکرد کلی اپلیکیشن بهبود داده شد.	✓ قالب تیره به اپلیکیشن اضافه شد.	✓ سرویس پرداخت عوارض آزادراهی شرکت سپندار تکمیل و بهره برداری شد.	مارکتینگ
✓ امکان دسته بندی مشاغل در پذیرندگان مهیا شد.	✓ قابلیت پرداخت از طریق تکنولوژی NFC بهره برداری شد.		فنی

شرح هزینه کرد طرح

عنوان	بهای تمام شده
هزینه مارکتینگ محصول واید	۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه های نیروی انسانی	۶,۴۷۴,۵۸۶,۸۲۹ ریال
هزینه های اداری، عمومی و فروش	۱,۱۷۵,۶۱۹,۶۲۰ ریال
جمع	۷,۹۳۵,۳۹۶,۴۴۹ ریال
مالیات ارزش افزوده	-
مبلغ پرداختی	۷,۹۳۵,۳۹۶,۴۴۹ ریال





جدول پیشرفت طرح

دوره اول		دوره دوم		مجموع			
پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	شرح	واحد
۱۵,۰۰۰	۰	۴۴,۸۵۰	۰	۵۹,۸۵۰	۰	تعداد تراکنش	عدد
۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	درآمد به ازای هر تراکنش خرید (ریال)	عدد
۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۷۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	مبلغ فروش	ریال
۱۱,۵۰۰	۶,۰۰۰	۳۴,۳۸۵	۶,۶۰۰	۴۵,۸۸۵	۱۲,۶۰۰	تعداد پذیرنده احتمالی	عدد
۵۲%	۱۹%	۲۷%	۰%	۰%	۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	درآمد از محل ارائه نسخه پذیرندگی واید	عدد
۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	مبلغ فروش	ریال
۲۰,۰۰۰	۸,۸۵۳	۵۹,۸۰۰	۹,۷۳۸	۷۹,۸۰۰	۱۸,۵۹۱	تعداد تراکنش	عدد
۴۴%	۱۶%	۲۳%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	درآمد به ازای هر تراکنش خرید (ریال)	عدد
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۰۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۰۰۰	مبلغ فروش	ریال
۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۹	۵۹,۸۰۰	۳,۹۱۴	۷۹,۸۰۰	۷,۴۷۳	تعداد تراکنش	عدد
۱۸%	۷%	۹%	۰%	۰%	۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	کارمزد به ازای هر تراکنش (ریال)	عدد
۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	مبلغ فروش	ریال
۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۰۰۰	۷,۲۸۹,۶۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۰	۹,۷۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۰۰۰	درآمد کل	ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۹۰,۰۰۰	هزینه مارکتینگ محصول	ریال
۱۹%	۳۶%	۸۷%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۸۶,۸۲۹	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۵۸۶,۸۲۹	هزینه های نیروی انسانی	ریال
۱۵%	۱۵%	۱۵%	۱۵%	۱۵%	۱۵%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۱۹,۶۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۶۱۹,۶۲۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش	ریال
۲۲۱%	۱۴۷%	۱۸۴%	۱۴۷%	۱۸۴%	۱۸۴%	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد
۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۵,۳۹۶,۴۴۹	۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۵,۳۹۶,۴۴۹	جمع هزینه‌ها	ریال
۱۶۳%	۱۳۴%	۱۴۸%	۱۳۴%	۱۴۸%	۱۴۸%	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد
۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۱۴۷,۰۰۰	۱,۳۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۶۵۸,۴۴۹	۱,۷۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۶,۸۰۵,۴۴۹	مبلغ سود ناخالص	ریال
۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۰	مبلغ تجمعی سود ناخالص	ریال

تشریح علل انحراف از برنامه

- پروژه واید برای رسیدن به درآمدزایی نیاز به تبلیغات و هزینه سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد. از آنجایی که با هیچ کدام از سرمایه‌گذارانی که مذاکرات با آن‌ها صورت گرفته، هنوز هیچ توافقی اتفاق نیفتاده است، لذا هزینه تبلیغات گسترده در دوماه دوم طرح نیز مهیا نشد و در نتیجه هنوز درآمدزایی مورد نظر محقق نشده است. به نظر می‌رسد بعد از مذاکرات انجام شده، بزودی این سرمایه‌گذاری صورت گیرد و در نتیجه به زودی درآمدزایی مدنظر طبق جدول پیش‌بینی محقق شود.





- سرویس dynamic QR به دلیل عدم دریافت مجوز در حال حاضر غیرفعال هنوز فعال نشده است و در نتیجه به درآمدزایی نرسیده است و به محض دریافت مجوزهای لازم بانک مرکزی فعال خواهد شد. شایان ذکر است که پروسه اداری دریافت مجوزها آغاز شده است.
- هیات مدیره از آنجایی که واید به تازگی فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز نموده است، تصمیم گرفتند که از پذیرندگان واید در حال حاضر حق اشتراک و کارمزد دریافت نکنند و پس از شناخته شدن آن، درآمدزایی این بخش آغاز خواهد شد. لذا درآمد این بخش نیز در حال حاضر صفر اعلام شده است.

