



مدیریت دارایی ارزش پرداز آریان (سهامی خاص)

گزارش اول پیشرفت

طرح "بازی رومیزی Time's Up"

مقدمه

مرحله طراحی بازی شامل جعبه، کارت ها، لوگو، تایپوگرافی، منقسم، دفترچه راهنما انجام شده است. از هفته آتی فرآیند سفارش گذاری جهت تولید و چاپ جعبه و کارت بازی آغاز خواهد شد.

شرح هزینه کرد طرح

تا کنون هزینه کردی بابت طراحی و تولید بازی پرداخت نشده است.

جدول پیشرفت طرح

شرح	واحد	پیش بینی شده تحقق یافته	دوره اول	پیش بینی شده تحقق یافته	دوره دوم	پیش بینی شده تحقق یافته	دوره سوم	پیش بینی شده تحقق یافته	دوره ۴	پیش بینی شده تحقق یافته	مجموع
تعداد تولید	عدد	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد فروش	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ فروش	ریال	۱۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۰,۰۰۰
مبلغ فروش	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ جمع فروش	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بابت تولید	ریال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ جمع هزینه ها	ریال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ سود ناخالص	ریال	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
مبلغ جمع سود ناخالص	ریال	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)

تشریح علل انحراف از برنام

به دلیل شیوع ویروس کرونا و ابتلای تیم طراح به ویروس مرحله طراحی با دوهفته تاخیر آغاز شد که سعی می شود با پیگیری های مجدد، تولید در اسرع وقت آغاز شود.

علی جمالی
مدیرعامل

مدیریت دارایی
ارزش پرداز آریان
شماره ثبت: ۵۶۲۰۰۲

