

گزارش پیشرفت مرحله اول

• مشخصات طرح

عنوان	شرح
نام شرکت	توسعه فناوری سپید سیستم شریف
نام طرح	سیستم الکترونیکی نظارت و کنترل صندوق امانات
نماد طرح	استاسپید
حسابرس	موسسه حسابرسی هشت
مبلغ تامین مالی شده	۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود مشارکت	۵۰ درصد علی الحساب
دوره طرح (ماه)	۱۲ ماه
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۴/۱۲/۰۶


• درباره شرکت

سپید سیستم شریف در سال ۱۳۸۹ در تهران، با هدف حضور موثر در صنعت انفورماتیک و در حوزه سیستم‌های کنترل تردد، حضور و غیاب و اتوماسیون اداری در کشور تاسیس گردید. از آغاز، تمرکز سپید سیستم بر طراحی، تولید و ارائه خدمات در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار سیستم‌های کنترل تردد، حضور و غیاب به شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.

• طرح تامین مالی جمعی


در صندوق‌های امانات الکترونیکی (دیجیتال)، دسترسی به صندوق و احراز هویت به صورت تمام خودکار و بدون کلید فیزیکی و با استفاده از رمز عبور یا ویژگی‌های زیست سنجی مشتری انجام می‌شود. این صندوق‌ها دارای صفحه لمسی بر روی درب صندوق بوده و مشتریان می‌توانند با استفاده از رمز یا اثر انگشت بدون استفاده از کلید و پس از طی مراحل احراز هویت که بدون حضور پرسنل بان صورت می‌گیرد، به صندوق خود دسترسی داشته باشند. در صندوق امانات دیجیتال دیگر نیازی به کلید نیست و هر مشتری با استفاده از رمز یا اثر انگشت که تنها در اختیار خود مشتری است، می‌تواند به صندوق امانات دسترسی داشته باشد.

نهاد مالی
کارگزاری پویان



تهران، پونک، بزرگراه شهید ایت الله اشرفی اصفهانی،
بلوار شهید نعمت اله فلاح زاده (همیلا)، پلاک ۳۸،
مجتمع اداری تجاری همیلا سنتر، طبقه ۲، واحد ۳۰۳

تلفن: ۰۲۱-۲۸۱۲۴۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۴۴۳۴۲۶۱۰



در صندوق امانات الکترونیکی، قفل صندوق‌ها از نوع الکترونیکی بوده و هر مخزن مجهز به صفحه کلید می‌باشد و پس از اینکه مشتری کد خود را وارد کرد، کلید ورود را وارد کرده و درب را باز می‌نماید. در صورتی که مشتری کد خود را فراموش نمود کلید مادر که نزد بانک می‌باشد جایگزین رمز مشتری خواهد شد.

• شرح هزینه کرد طرح (سه ماهه اول)

عنوان	بهای تمام شده (میلیون ریال)
دستگاه F2	۱۴,۳۶۰
حقوق و دستمزد	۴,۰۰۰
هزینه سربار	۲,۰۰۰
مجموع	۱۸,۳۶۰

• جدول پیشرفت طرح

شرح	واحد	پیش‌بینی	تحقق یافته	دوره اول
مبلغ فروش	میلیون ریال	۴۰,۸۰۰	۳۹,۱۸۰	
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۹۶		
مبلغ تجمعی فروش	میلیون ریال	۴۰,۸۰۰	۳۹,۱۸۰	
نسبت مبلغی دوره به کل دوره	درصد	۲۴		
بهای تمام شده	میلیون ریال	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰	
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۰۰		
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	۲۲,۴۴۰	۲۲,۴۴۰	
مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	۲۲,۴۴۰	۲۲,۴۴۰	

نهاد مالی
کارگزاری پویان


مقتضی
توسعه فناوری سپید سیستم شریف

عامل
تحلیلگران کسب و کار بهاسنج



تهران، پونک، بلوار شهید بهشتی، پلاک ۳۸، مجتمع اداری تجاری همیلا سنتر، طبقه ۷، واحد ۶۰۳

تلفن: ۰۲۱-۲۸۱۲۴۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۴۴۳۴۲۶۱



در سه ماهه اول طرح مذکور، عملکرد طرح مورد نظر کامل منطبق بر پیش‌بینی‌های اولیه بوده و کلیه برآوردهای مالی و عملیاتی با دقت محقق شده است. دستیابی به اهداف تعیین شده، حاکی از مدیریت اثر بخش منابع و اجرای به موقع برنامه‌های عملیاتی است. همچنین بابت تاخیر در وصول مطالبات، سود دوره اول با اندکی تاخیر پرداخت گردید.

• **تعهد و امضا:**

اینجانب اباذر نورمحمدی با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف به عنوان سرمایه‌پذیر، تایید و تعهد می‌نمایم که کلیه اطلاعات و مستندهای ارایه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. همچنین تعهد می‌نمایم که مسوولیت جبران خسارت به سکوی استارت‌آمین و مشارکت‌کنندگان از بابت ارایه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

