

گزارش پیشرفت مرحله دوم

• مشخصات طرح

عنوان	شرح
نام شرکت	توسعه فناوری سپید سیستم شریف
نام طرح	سیستم الکترونیکی نظارت و کنترل صندوق امانات
نماد طرح	استاسپید
حسابرس	موسسه حسابرسی هشت
مبلغ تامین مالی شده	۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود مشارکت	۵۰ درصد علی الحساب
دوره طرح (ماه)	۱۲ ماه
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

• درباره شرکت

سپید سیستم شریف در سال ۱۳۸۹ در تهران، با هدف حضور موثر در صنعت انفورماتیک و در حوزه سیستم‌های کنترل تردد، حضور و غیاب و اتوماسیون اداری در کشور تاسیس گردید. از آغاز، تمرکز سپید سیستم بر طراحی، تولید و ارائه خدمات در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار سیستم‌های کنترل تردد، حضور و غیاب به شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.

• طرح تامین مالی جمعی

در صندوق‌های امانات الکترونیکی (دیجیتال)، دسترسی به صندوق و احراز هویت به صورت تمام خودکار و بدون کلید فیزیکی و با استفاده از رمز عبور یا ویژگی‌های زیست سنجی مشتری انجام می‌شود. این صندوق‌ها دارای صفحه لمسی بر روی درب صندوق بوده و مشتریان می‌توانند با استفاده از رمز یا اثر انگشت بدون استفاده از کلید و پس از طی مراحل احراز هویت که بدون حضور پرسنل بان صورت می‌گیرد، به صندوق خود دسترسی داشته باشند. در صندوق امانات دیجیتال دیگر نیازی به ۲ کلید نیست و هر مشتری با استفاده از رمز یا اثر انگشت که تنها در اختیار خود مشتری است، می‌تواند به صندوق امانات دسترسی داشته باشد. در صندوق امانات الکترونیکی، قفل صندوق‌ها از نوع الکترونیکی بوده و هر مخزن مجهز به صفحه کلید می‌باشد و پس از اینکه مشتری کد خود را وارد کرد، کلید ورود را وارد کرده و درب را باز می‌نماید. در صورتی که مشتری کد خود را فراموش نمود کلید مادر که نزد بانک می‌باشد جایگزین رمز مشتری خواهد شد.

نهاد مالی
کارگزاری پویان


مقتضای
توسعه فناوری سپید سیستم شریف

تحلیل گران کسب و کار
عامل
تجزیه گران کسب و کار بهاسنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

کارگزاری پویان

تهران، پونک، بزرگراه شهید آیت الله العظمی خاتمی، پلاک ۵۹۳۲
بلوار شهید نعمت الهه فلاح زاده (همینا) پلاک ۸۸
مجمع اداری تجاری همیلا سنتر، طبقه ۶، واحد ۶۰۳

تلفن: ۰۲۱-۲۸۱۲۴۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۴۴۳۴۲۶۱۰



عنوان	بهای تمام شده (میلیون ریال)
دستگاه F2	۱۴,۳۶۰
حقوق و دستمزد	۴,۰۰۰
هزینه سربار	۲,۰۰۰
مجموع	۱۸,۳۶۰

• جدول پیشرفت طرح

دوره اول		دوره دوم			
شرح	واحد	پیش بینی	تحقق یافته	پیش بینی	تحقق یافته
مبلغ فروش	میلیون ریال	۴۰,۸۰۰	۳۹,۱۸۰	۴۰,۸۰۰	۴۰,۸۰۰
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	۹۶		۱۰۰	
مبلغ تجمعی فروش	میلیون ریال	۴۰,۸۰۰	۳۹,۱۸۰	۸۱,۶۰۰	۷۹,۹۸۰
نسبت دوره به کل دوره	درصد	۲۴		۴۹	
بهای تمام شده	میلیون ریال	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	۱۰۰		۱۰۰	
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	۲۲,۴۴۰	۲۰,۸۲۰	۲۲,۴۴۰	۲۲,۴۴۰
مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	۲۲,۴۴۰	۲۰,۸۲۰	۲۲,۴۴۰	۴۳,۲۶۰

در سه ماهه دوم طرح مذکور، عملکرد طرح مورد نظر کاملاً منطبق بر پیش بینی های اولیه بوده و کلیه برآوردهای مالی و عملیاتی محقق شده است. دستیابی به اهداف تعیین شده، حاکی از مدیریت اثر بخش منابع و اجرای به موقع برنامه های عملیاتی است.

• تعهد و امضا:

اینجانب اباذر نورمحمدی با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد می‌نمایم که کلیه اطلاعات و مستندهای ارایه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. همچنین تعهد می‌نمایم که مسوولیت جبران خسارت به سکوی استارت‌آمین و مشارکت‌کنندگان از بابت ارایه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



توسعه فناوری سپید سیستم شریف

تقاضای

نهاد مالی

کارگزاری پویان



تحلیل‌گران کامل و کار

تحلیل‌گران اکسپرت و کار بهائینج

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

تهران، پونک، بزرگراه شهید آیت‌الله شریفات، پلاک ۳۸، واحد ۶۰۳

بلوار شهید نعمت‌اله فلاح زاده (همیلا)، پلاک ۳۸، مجتمع اداری تجاری همیلا سنتر، طبقه ۶، واحد ۶۰۳

تلفن: ۰۲۱-۲۸۱۲۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۴۴۳۴۲۶۱۰



